



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 26.2.2016

Obec Ostrá

se sídlem: Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239585
zastoupena: Mgr. Jana Kauckou, starostkou obce
zástupce ve věcech technických: TELMONT Nymburk s.r.o., Palackého 222, 288 02 Nymburk
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 94-6115191/0710
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

ZEPRIS s.r.o.

IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: č.ú. 255411194/0300
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Ing. Petr Semerád, prokurista
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Vospěl, výrobní ředitel
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je rozšíření realizace stavebních prací o 110 kusů kanalizačních přípojek v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, který činí nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.1. Doba plnění

Vzhledem k navýšení rozsahu realizovaných prací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení celé akce. Stavební práce budou dokončeny do 92 dní od podpisu tohoto dodatku.

1.2. Cena díla bude upravena takto:

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Cena dle původní SOD: | 22 787 981,53 Kč bez DPH |
| Cena dle DOD č.1: | 3 408 430,-- Kč bez DPH |
| Cena celkem | 26 196 411,53 Kč bez DPH |
| DPH 21% | 5 501 246,42 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 31 697 657,95 Kč |

II. Přejídné ustanovení

Smluvní strany tímto konstatují, že vůči sobě nemají žádných dalších nároků v souvislosti se změnou shora označených ustanovení a všechna ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. Závěrečné ustanovení

Každá ze smluvních stran obdrží jedno paré tohoto dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu. Tento dodatek nabývá účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami. **Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy, jak následuje:**

Za objednatele:

V Ostré dne 1. 8. 2016




J. Kaucká
Obec Ostrá
Mgr. Jana Kaucká
starostka obce

Za zhotovitele:

V Praze dne 1. 8. 2016

ZEPRIS s.r.o.

Ing. Petr Semerád
prokurista



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Ostrá - kanalizace
Objednatel: Obec Ostrá
Zhotovitel:

Datum: 01.07.2016
Projektant: Ing. I. Fiala - projekty
Zpracoval:

| Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena s DPH |
|-----|-------|--------------|----------|------------|
| 1 | *2 | 3 | 5 | 6 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 101 | Ostatní náklady | 122 700,00 | 25 767,00 | 148 467,00 |
| 102 | SO 02 - Kanalizační přípojky - veřejná část | 3 285 730,50 | 690 003,40 | 3 975 733,90 |
| | <u>Celkem</u> | <u>3 408 430,50</u> | <u>715 770,40</u> | <u>4 124 200,90</u> |

if

ROZPOČET

Stavba: Ostrá - kanalizace

Objekt: Ostatní náklady

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Ostrá

Zhotovitel:

Datum: 01.07.2016

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 122 700,00 |
|---|-----|-----------------------------|-----------|---|----|-------|-----------|------------|
| 1 | K | PK | 012002010 | Vytýčení stávajících sítí | Kč | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | K | PK | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 46 700,00 | 46 700,00 |
| 3 | K | PK | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | K | PK | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | | 25 000,00 | 0,00 |
| 5 | K | PK | 049002010 | Provizorní dopravní značení | Kč | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 |

Celkem

122 700,00

